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ID Testo1 Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 1385.2 COMUNE DI SESTO CALENDE 518 g lun 01/01/24 mar 30/12/25

2 pulizia area e cantieramento 5 g lun 01/01/24 ven 05/01/24

3 opere di demolizione parziali e locali 30 g lun 08/01/24 ven 16/02/24 2

4 scavi di sbancamento per la realizzazione delle 
fondazioni 

15 g lun 19/02/24 ven 08/03/24 3

5 opere strutturali in c.a. 80 g lun 11/03/24 mer 03/07/24 4

6 opere edili (murature perimetrali) 60 g gio 04/07/24 gio 26/09/24 5

7 montaggio, manutenzione e smontaggio ponteggi150 g lun 25/03/24 gio 24/10/24 5II+10 g

8 impermeabilizzazioni 15 g gio 04/07/24 mer 24/07/24 5

9 opere strutturali in legno (copertura) 10 g ven 27/09/24 gio 10/10/24 6

10 esecuzione copertura isolata 15 g ven 11/10/24 gio 31/10/24 9

11 esecuzione di partizioni in cartongesso 90 g ven 01/11/24 gio 06/03/25 10

12 impianti meccanici 70 g ven 15/11/24 gio 20/02/25 11II+10 g

13 impianto di smaltimento - rete di scarico acque 
meteoriche 

10 g ven 14/02/25 gio 27/02/25 12FI-5 g

14 impianto di smaltimento - rete di scarico acque nere 10 g ven 14/02/25 gio 27/02/25 12FI-5 g

15 impianti elettrici 70 g ven 14/02/25 gio 22/05/25 12FI-5 g

16 impianto FV 15 g ven 23/05/25 gio 12/06/25 15

17 impianto antincendio 25 g ven 23/05/25 gio 26/06/25 15

18 posa isolanti 20 g ven 23/05/25 gio 19/06/25 15

19 esecuzione sottofondi e massetti 10 g ven 20/06/25 gio 03/07/25 18

20 shock termico 15 g ven 04/07/25 gio 24/07/25 19

21 pavimenti e rivestimenti 20 g ven 25/07/25 gio 21/08/25 20

22 finiture 40 g ven 22/08/25 gio 16/10/25 21

23 infissi (porte, serramenti, ecc.) 10 g ven 17/10/25 gio 30/10/25 22

24 opere esterne 40 g ven 31/10/25 gio 25/12/25 23

25 pulizia e smobilizzo cantiere 3 g ven 26/12/25 mar 30/12/25 24
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