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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - CANTIERE MENSA SCOLASTICA SESTO CALENDE

MESE

SETTIMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

N° DESCRIZIONE LAVORO

1 SCAVO

2 FONDAZIONI

3 SOLAIO P.T.

4 REINTERRO - IMPERMEABILIZZAZIONI

5 MURI IN ELEVAZIONE

6 COPERTURA

7 TUBI E CANNE - LINEE FOGNARIE

8 TAMPONAMENTI E DIVISORI

9 MARMI - FALSI TELAI

10 IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO

11 IMPIANTO ELETTRICO

12 SOTTOFONDI

13 ISOLAMENTI TERMICO COPERTURA PIANA

14 INTONACO ESTERNO - INTERNO

15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16 SERRAMENTI ESTERNI

17 TINTEGGIATURE

18 SISTEMAZIONI ESTERNE

19 COLLAUDI

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 11 MESE 12MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10


